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Accessibilità dolce e nuovo
parcheggio per la fruizione del
centro sportivo e del polo
scolastico comunale

PROGETTO DEFINITIVO

INGOMBRO PALAZZETTO (DA MASTERPLAN)
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Nuovo totem su setto in C.A. esistente

Ingresso di servizio

Ingresso sedi società sportiva
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Lotto ''E'' Progetto masterplan cento sportivo

Non fa parte del progetto - futuro intervento
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Accesso carrale
al cantiere

Accesso pedonale
al cantiere

LAVORI IN CORSO

ATTENZIONE AI
ATTENZIONE AI

LAVORI IN CORSO

DANNI A PERSONE O COSE

VIETATO L'ACCESSO
LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI 

AI NON ADDETTIAI LAVORI
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VIETATO L'ACCESSO

LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI 

AI NON ADDETTI
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Senso unico alternato

percorso pedonale durante fase 4

passaggio pedonale provvisorio per

accesso centro sportivo

Accesso centro sportivo

Accesso carrabile cancello durante

manifestazioni sportive

Accesso in area
di cantiere Fase 1

FASI INTERVENTO

Fase 2

Percorso pedonale durante fase 2

Fase 3

Fase 4

Percorso pedonale durante fase 4

Variabilità provvisoria (con lavori fase 4)

Fase 5

Area cantiere

Variabilità a senso unico alternato durante i lavori fase 3

DIAGRAMMA LAVORI SETTIMANALE
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Q.E.

W.C.

Uffici e Spogliatoi

Area destinata a deposito materiali

Area carico e scarico

Quadro elettrico di cantiere

Servizi Igenici

Limite di intervento

Legenda
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